

VERKSAMHETSPLAN för Lekfrämjandet 2019

Aktivitet	Ansvariga	Tidsplan/ Klart
Slutföra och redovisa projektet Lek för livet	Projektgruppen	KLART Oktober 2019
Fortsätta och utveckla projektet Öppna dörren för leken och de nyanlända	Projektgruppen	Hela året
Se över styrelsens arbetsuppgifter och organisation. Delegationsordning	ordförande	Rutiner för arbetet klara
Sammanställa ett fungerande medlemsregister för att underlätta och öka kontakten m medlemmarna	medlemssekreteraren	På gång
Utveckla hemsidan så den blir mer användarvänlig	Hemsidesansvarig med tekniskt stöd	Pågående
Förbereda och genomföra trädgårdsmässan	Utse arbetsgrupp	Överförs till 2020
Dela ut lekpriset Underrätta pristagaren göra ett diplom Arrangera utdelningen Marknadsföra eventet		Utdelat till Birgitta Knutsdotter Olofsson
Ordna förvaring för föreningens material	Ordna hyreskontrakt Flytta sakerna säga upp kontraktet ordna nyckel till det gamla	Nytt förråd klart Jonas har kvar saker hos sig
inventarielista för Lekfrämjandets material	Karin	Skapad uppdateras löpande
Strategi för medlemskontakter	Karin o Ulf	KLAR
Strategi för medlemsvärvning	Krister och Inger	Klar
Uppdatera infoblad	Karin och Ylva	Klart Juli 19